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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 

关于部分募投项目延期实施的公告 
 



单位：万元 

募投项目名称 

项目计划

总投资金

额 

拟投入募

集资金 

实际募集资

金净额 

截至 2025 年 4 月 30 日

募集资金累计投入金额 

硬质合金带锯条产

线建设项目 
11,211.13 9,844.21 9,844.21 5,133.76 

高速钢双金属带锯

条产线建设项目 
12,280.50 9,849.40 9,849.40 4,291.73 

新能源电源及储能

电源生产基地项目 
24,183.79 20,112.01 20,112.01 7,714.20 

研发中心建设项目 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1.37 

补充流动资金及偿

还银行贷款 
18,000.00 18,000.00 15,749.54 15,761.19 

合计 68,675.42 60,805.62 58,555.16 32,902.25 

 

二、



期延期至 2026 年 9 月 20 日。 

2、新能源电源及储能电源生产基地项目 

公司“新能源电源及储能电源生产基地项目”主要产出为优化器、逆变器

和储能变流器等产品。近年来，我国新能源电源及储能电源产业市场竞争持续

加剧，加之光伏逆变器传统欧美出口市场政策调整，市场需求波动大。基于对

宏观经济和行业形势的审慎判断，为了保护全体股东和公司的利益，公司暂缓

了“新能源电源及储能电源生产基地项目”的建设，该项目无法在原定计划的

时间内完成。为确保公司相关募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，并
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推进募集资金投资项目后续建设，并将进一步加强对项目实施过程中的动态控

制，有序推进募投项目的实施，力争早日完成项目建设。此外，泰嘉股份还将

密切关注宏观经济及市场环境的变化，确保募投项目后续工作的顺利实施。 

四、履行的审议程序及相关意见 

（一）董事会审议情况 

2025 年 7 月 14 日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关

于部分募投项目延期实施的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况延期

实施“硬质合金带锯条产线建设项目”、“高速钢双金属带锯条产线建设项目”、

“新能源电源及储能电源生产基地项目”。本议案无需提交公司股东会审议。 

（二）监事会审议情况 

2025 年 7 月 14 日，公司召开第六届监事会第十五次会议审议通过了《关

于部分募投项目延期实施的议案》。监事会认为：关于部分募投项目延期实施，

履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募

集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利

益的情形。因此，监事会同意部分募投项目延期实施事宜。 

（三）独立董事专门会议审查意见 

经审议，独立董事认为：公司本次部分募投项目延期事项，是根据募集资

金投资项目实施过程中实际情况做出的审慎决定，如实地反映了募投项目现有

的实施情况，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和其

他损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规

及规范性文件的规定。因此，独立董事同意本次部分募投项目延期实施事宜，

并同意将该事项提交董事会审议。 

五、保荐人核查意见 

经核查，保荐人认为，公司本次部分募投项目延期实施的事项已经公司董

事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，相关程序符合《证券发行上市保

荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》

以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。保荐人对公司本次部分募投项目延期实施事项无异议。 



六、备查文件 

1、第六届董事会第十八次会议决议 

2、第六届监事会第十五次会议决议 

3、独立董事专门会议决议 

4、保荐机构出具的核查意见。 

 

特此公告。 

 

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 

2025 年 7 月 16 日 
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